



FEUILLE DE ROUTE MVP ESSENTIOS (7-14 JOURS)

Plan d'Implémentation de l'Agent LLM On-Chain

Par : Manus AI (Basé sur le Blueprint de Gorilla) **Objectif :** Déployer la version minimale viable (MVP) de l'Agent Essentios, l'Assistant Cerveau de la Blockchain.

Introduction : Le Sprint de 14 Jours

Ce plan est un sprint de 14 jours conçu pour valider les trois piliers d'Essentios : **Compréhension IA, Exécution Sécurisée** et **Mémoire Inviolable (Witness Journal)**.

Chaque étape est clairement définie avec un objectif de succès pour garantir une progression rapide et mesurable.

1. Phase 1 : Les Fondations (Jours 1 à 3)

Cette phase établit l'environnement de travail et le contrat de mémoire sur la blockchain.

Jour(s)	Objectif Principal	Tâche(s) Clé(s)	Critère de Succès
Jours 1-2	Setup du Projet & Environnement	Initialiser les espaces de travail Rust (CosmWasm) et Python (Agent CLI). Configurer l'environnement de développement local (junod ou wasmd).	Squelettes de dépôts créés. La chaîne locale fonctionne.
Jour 3	Contrat Witness Journal (Squelette)	Implémenter le contrat CosmWasm <code>witness_journal</code> avec les fonctions <code>AppendLog</code> et <code>GetLogs</code> . Définir l'administrateur (l'agent).	Le contrat compile. Les tests unitaires pour l'ajout et la requête de logs passent.

2. Phase 2 : Le Cerveau et le Langage (Jours 4 à 6)

Cette phase donne à l'agent sa capacité à comprendre le langage humain et à le traduire en brouillons de transactions.

Jour(s)	Objectif Principal	Tâche(s) Clé(s)	Critère de Succès
Jour 4	Agent CLI – Brouillon de Transaction	Coder l'outil CLI (Python) pour interroger l'état de la chaîne (solde, propositions). Implémenter un parseur de commande simple (ex: "Staker 5 TOKEN").	L'agent CLI affiche un JSON de transaction plausible pour au moins une commande simple.
Jour 5	Intégration LLM (Local)	Intégrer un LLM local (ex: LLaMA2 7B via Ollama) pour le <i>parsing</i> d'intention. Utiliser un <i>prompt</i> avec un schéma JSON pour structurer la sortie.	L'agent convertit au moins 3 intentions complexes (stake, transfert, proposition) en JSON de transaction correct.
Jour 6	Flux d'Exécution Cosmos Tx	Implémenter la signature et la diffusion. Utiliser le GRPC pour simuler la transaction (dry-run) avant de demander la confirmation.	L'agent peut envoyer une transaction de base (ex: transfert de jetons) après confirmation utilisateur, et la transaction est incluse dans le bloc.

3. Phase 3 : La Transparence et le Test (Jours 7 à 9)

Cette phase connecte le cerveau à la mémoire inviolable et teste le scénario de gouvernance.

Jour(s)	Objectif Principal	Tâche(s) Clé(s)	Critère de Succès
Jour 7	Journalisation On-Chain & Transparence	Déployer le contrat <code>witness_journal</code> . Après chaque action confirmée, l'agent appelle <code>AppendLog</code> sur le contrat.	La longueur du log on-chain augmente après chaque action confirmée de l'agent.
Jour 8	Démo de Proposition DAO	Mettre en place un scénario de test de gouvernance (DAO). L'agent doit créer une proposition DAO à partir d'une commande en langage naturel.	Démonstration de bout en bout : NL → Brouillon → Confirmation → Soumission de la proposition DAO.
Jour 9	Amélioration de la Compréhension & Contexte	Implémenter des requêtes d'état de la chaîne (ex: "Quel est mon solde de récompenses ?"). Utiliser le LLM pour formater une réponse conviviale.	L'agent répond correctement aux questions sur l'état de la chaîne en langage naturel.

4. Phase 4 : Affinage et Sécurité (Jours 10 à 14)

Cette phase se concentre sur l'amélioration de la sécurité, de la mémoire et de l'expérience utilisateur.

Jour(s)	Objectif Principal	Tâche(s) Clé(s)	Critère de Succès
Jours 10-11	Mémoire Off-Chain & Contextuelle	Intégrer un stockage hors chaîne (IPFS/Arweave) pour les conversations longues. Utiliser une base de données vectorielle légère pour l'indexation sémantique.	L'agent peut se souvenir du contexte d'une conversation précédente et le résumer.
Jour 12	Filtres de Sécurité Avancés	Implémenter des filtres de sécurité basés sur des règles (ex: limites de dépenses, listes blanches d'adresses) pour intercepter les sorties dangereuses du LLM.	Le filtre bloque une tentative de transaction non autorisée (ex: transfert vers une adresse non listée).
Jours 13-14	Documentation & Audit	Finaliser la documentation technique et le guide utilisateur. Mener un audit interne du code du contrat <code>witness_journal</code> .	Documentation complète. Le contrat <code>witness_journal</code> est audité et jugé sûr.

Conclusion

Ce plan de 14 jours est le chemin le plus rapide pour donner vie à Essentios. Il garantit que les principes de **Sécurité**, de **Transparence** et de **Contrôle Humain** sont validés dès la version MVP.