

- Minimum Viable Product (MVP)
 - 🌸 Phase 1 : Setup Basique (1 à 2 semaines)
 - 🚀 Phase 2 : Premier Drop (Semaine 3 à 4)
 - 🌱 Phase 3 : Scale & Feedback (Mois 2)
 - 💰 Budget et Timeline

% D.Little Nami's Secret Domain – MVP % Version 1.0 % Novembre 2025

Minimum Viable Product (MVP)

🌸 Phase 1 : Setup Basique (1 à 2 semaines)

Objectif : Mise en place du cœur opérationnel du D.LNSD.

Outils :

- Discord / Telegram dédié aux premiers Pods
- 3 à 5 Sadhakas volontaires
- Coordination : D.Nami

Smart Contracts MVP :

- Fork du contrat D.Flow (D.AI-RT)
- Contrat simplifié **Lila Enforcer** sur testnet (Ethereum / Polygon)

Contenu Test :

- Production de 5 mêmes prototypes
 - Exemple : “DTC Explained with Cats & Curves”
- Sourcing depuis le Meme Pod de la D.AI-RT Foundation

🚀 Phase 2 : Premier Drop (Semaine 3 à 4)

Objectif : Lancer les premières campagnes virales et valider le modèle de rémunération.

Lancement :

- Publication de 3 publicités sur X / TikTok
- Exemple : “Découvrez le Miroir Blanc... sans miroir, juste du fun dharmique !”

Mesure :

- Suivi via **DharmaPulse** (min 1 000 engagements par campagne)
- Rémunération : 10 \$D.Flow / hit validé

Collaboration :

- Intégration de 2 assets D.AI-RT :
 1. 1 deepfake éthique
 2. 1 blague dharmiquement validée



Phase 3 : Scale & Feedback (Mois 2)

Objectif : Structurer les Pods et tester la montée en puissance du système.

Pods Actifs :

- Onboarding de 10 créateurs via vote DAO
- Rôles : Mème-Magie, Boob-Dharma, Viral-Tech

Métriques de Succès :

- +20 % adoption DTC (wallet connects)
- Viralité > 50 000 vues → déblocage du “**Boob-Dharma Level 1**”

Gestion des Risques :

- Contenu trop “spicy” → transfert automatique vers **Sith Vault** pour itération



Budget et Timeline

Élément	Détail
Budget Seed	500 \$D.Flow (trésorerie DTC)
Durée totale	~2 mois
Go Live	Fin novembre 2025

✨ Ce MVP pose les bases d'un **marketing dharmique, fun et décentralisé**, prêt à scaler pour le "Viral Blast" de 2026.